

D) 2.ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Schválil:	Ing. Ivan Jícha			Zhotovitel:	ENGIE Services a.s. divize Energetická infrastruktura Lhotecká 793/3 143 00 Praha 4 – Lhotka tel.: 267 055 034 www.engie.cz fax.: 267 054 973 vaclav.koch@engie.com		
Odpovědný projektant:	Ing. Petr Slaviček						
Projektant:	Ing. Václav Koch						
Číslo SPP:	2169950015						
Místo stavby:	Praha 6 – Dejvice, ul. Technická						
Investor:	VŠCHT, Technická 1905/5, 166 28 Praha 6				Č. zakázky:	R.17 044.001.101151	
Název stavby:	Rekonstrukce rozvodny VN TS 7868 v budově A VŠCHT						Č. paré:
Část:					Datum:	02/2017	
© Návrh řešení ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona					Stupeň PD:	RD	



OBSAH:

a. harmonogram stavby.....	3
b. návaznost stavby na jiné stavby.....	3
c. ostatní doporučení a upozornění projektanta	3

a. Harmonogram stavby

Realizace bude prováděna v součinnosti s investorem stavby. Odhadovaný termín stavby 31. 12. 2017. Přibližná doba realizace je 1 týden.

b. Návaznost stavby na jiné stavby

V rámci rekonstrukce odběratelské části NN rozvodny TS_TP_1091 neprobíhá jiná stavba, která by na rekonstrukci měla vliv.

c. Ostatní doporučení a upozornění projektanta

Před započítáním výroby jakýchkoli ocelových konstrukcí je nutné přesné zaměření na místě.